
 
 
 
 
 
 
 

HITRA KOMMUNE 
 
 
 

 

HOVEDPLAN  
VANNFORSYNING  

2021-2031 



 

 
HITRA KOMMUNE – HOVEDPLAN VANN 2021 - 2031 

2 

1. Innledning .....................................................................................................................................3 

2. Mål for vannforsyningen i Hitra kommune ....................................................................................6 

2.1 Hovedmål .......................................................................................................................................................6 
2.2 Delmål ............................................................................................................................................................7 

3. Føringer i planarbeidet ................................................................................................................10 

4. Prioriteringer i planperioden .......................................................................................................11 

5. Utvikling, prognoser, dimensjonering ..........................................................................................23 

5.1 Planlagte utbyggingsområder ......................................................................................................................23 
5.1.1 Næringsutvikling ..................................................................................................................................23 
5.1.2 Bolig/fritid/sentrumsutvikling .............................................................................................................23 
5.1.3 Utbygging infrastruktur .......................................................................................................................24 

6. Forhold til kunder og abonnenter ................................................................................................25 

6.1 Leveringsbetingelser/tilknytningsvilkår .......................................................................................................25 
6.2 Vaktordning, klager og avvik ........................................................................................................................26 

7. Lekkasjer .....................................................................................................................................27 

7.1 Lekkasjer og lekkasjekontroll .......................................................................................................................27 
7.2 Strategi for reduksjon av lekkasjer ...............................................................................................................28 
7.3    Sonevannmåling ........................................................................................................................................29 
7.4 Sanering/metodikk .......................................................................................................................................29 
7.5 Prioriteringer ................................................................................................................................................30 
7.6 Strategier for gjennomføring .......................................................................................................................30 

8. Privat vannforsyning ...................................................................................................................30 

8.1 Historikk .......................................................................................................................................................30 
8.2 Grensesnitt mot private vannverk ...............................................................................................................31 
8.3 Overtakelse av private vannverk ..................................................................................................................32 
8.4 Oversikt private vannverk ............................................................................................................................33 

 

  



 

 
HITRA KOMMUNE – HOVEDPLAN VANN 2021 - 2031 

3 

1. Innledning  

Tilgang på rent vann er noe vi i Hitra gjerne tar for gitt. Vi vasker oss med det og 
drikker det hver dag, uten å tenke over tilgjengeligheten. Maten vi spiser, og 
elektrisiteten vi bruker, har blitt produsert ved å benytte store mengder vann. 
Vi er avhengig av vann for å leve, og i vår region er rent vann grunnlaget og en sterk premissleverandør for 
bolig-, fritid- og næringsutviklingen. Strategiene vi legger for utbygging av vann vil være førende for hvor vi 
kan foreta nyetableringer i fremtiden. 
 
I kommuneplanens samfunnsdel står det: (…) 
Hitra er sårbar for klimatiske endringer da 
kommunens hovednæring er avhengig av stabile 
klimatiske forhold. En økning i havtemperatur vil 
kunne være kritisk for oppdrettsnæringen. 
Ekstremvær, skipskatastrofer med utslipp og 
havnivåstigning er også vesentlige risikofaktorer 
for Hitra kommune. Kommunens vanntilgang er 
også en viktig faktor. Drikkevann og 
produksjonsvann innenfor lokal industri baseres 
på overflatevann som renses. Vanntilgang er 
avgjørende i utviklingen av samfunnet på Hitra 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
Det er verdt å legge godt merke til at rent vann er en marginal ressurs i vår kommune. Samtidig er denne 
ressursen grunnlaget for at vi skal kunne ha fortsatt vekst, og for at vi skal kunne nå målene i Strategi 
2030. 
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Hittersamfunnet har også et ansvar for å bistå i de globale tiltakene slik at vi kan nå målsettingene som er 
satt i FNs bærekraftsmål. Hele åtte av FNs 17 bærekraftsmål er direkte eller indirekte knyttet til vann. Å 
møte verdens vannbehov er en av de største utfordringene verden står overfor i dag. Vi i Hitra har også et 
ansvar for arbeidet med dette. 
Vann dekker 70 prosent av jordens overflate, men kun 2,5 prosent er ferskvann. Av dette er nesten 70 
prosent lagret i snø, is og isbreer. Det er altså svært lite av jordens vann som er tilgjengelig ferskvann. Hos 
oss i Hitra er det meste av vanntilførselen basert på ferskvann. Ferskvann er en sårbar ressurs, og vi må 
derfor optimalisere bruken av denne. Vannforbruket bør planlegges med hensyn til natur og mennesker i 
områdene rundt produksjonsanleggene, for å forhindre forurensning av drikkevannsreservoarer eller 
overforbruk av vann. Dårlig håndtering av vannbehov kan også føre til produksjonsstopp som koster 
bedriftene dyrt. 
Samtidig vil ressursmangelen kunne gi vekst for ny teknologi og nye bærekraftige løsninger. Flere selskaper 
ser på det økende behovet for bærekraftige løsninger som en forretningsmulighet, og med riktige grep kan 
Hitra kommune være en forsknings- og utviklingshub for nye vannløsninger i fremtiden. 
 

 
 
 
Ny hovedplan trer i kraft fra vedtakstidspunktet for perioden med et perspektiv fram til 2031, og erstatter 
eksisterende hovedplan 2016 – 22. Planen støtter seg på Hitra i tall, kommuneplanens samfunnsdel 2014-
2026, kommuneplanens arealdel, handlings- og økonomiplanen 2021-24, planstrategien for 2020-24. 

 
Hovedplan vann vil bli det førende styringsdokumentet for drift og utvikling av vannsektoren og helt 
nødvendig for at hittersamfunnet skal oppnå den forventede utviklingen i årene som kommer. Det legges 
her opp til omfattende investeringer. Vann er det innbyggere og aktører som betaler, og vår jobb er å 
avstemme farten på investeringene ut fra økonomi og kapasitet. Tiltakene i planen er grovkalkulert, og 
satt i prioritert rekkefølge. Overtagelse av private vannverk er innarbeidet i tiltakslisten i hht vedtak i 
kommunestyret 18. mars 2021. Den totale kostnadsrammen for alle tiltakene er estimert til i underkant 
av 250 millioner kroner i planperioden. Dette er et høyt investeringsvolum som vil medføre betydelig 
høyere gebyrsatser for vann i årene framover. Tiltakene i hovedplan vann vil bli prosjektert og enkeltvis 
innarbeidet i kommunens årlige behandling av handlings- og økonomiplan utover i planperioden. Det 
betyr at det er vedtatte prioriteringer i handlings- og økonomiplaner som endelig avgjør investeringer og 
framdriften på disse. 
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Investeringer i eksisterende ledningsnett som planlegges for planperioden 2022 – 2031 vil medføre en 
økning i vanngebyrene. På bakgrunn av budsjettet har det blitt utført beregning av gebyrutvikling for 
planperioden 2021 – 2031 (Se i eget vedlegg). 
       
Hitra kommunen har 5 145 innbyggere (01.04.2021). Det inkluderer blant annet 3 000 boliger og 2 200 
fritidsboliger, et aktivt næringsliv der aktører innenfor havbruksnæringen er aktivitet som krever god tilgang 
på vann. Det er forventet en befolkningsøkning på ca. 100 personer (fastboende) i kommunen pr. år de neste 
10 årene, og i tillegg en høyere andel fritidsinnbyggere. Hitra kommune har pr i dag totalt ca. 200 km 
hovedvannledninger fordelt over hele kommunen. 
 
Siden forrige planperiode er gamle Hitra slått sammen med en del av Snillfjord kommune til nye Hitra. Pr i 
dag har Hitra kommune 2021 5 vannbehandlingsanlegg. Av de 5 vannverkene er det 3 stk. med 
membranfiltrering og UV-behandling og 1 stk. som kun har UV-behandling og 1 stk. som har kjemisk felling 
på sandfilter og UV-behandling. 4 vannverk tar råvann fra overflatekilder. I tillegg til de 5 kommunale 
vannverkene er det 18 stk. private vannverk og av disse er det 7 stk. private vannverk som kjøper vann over 
måler.  
 
Det er mange vann på Hitra, men få av disse er egnet som drikkevannskilde. Vannene er små og grunne 
og har dermed dårlig kapasitet for vannforsyning av ønsket størrelse. Samtidig har vannene en dårlig 
råvannskvalitet som er preget av nedslagsfeltene. 
 
Mye av det kommunale ledningsnettet er av god kvalitet og de fleste sjøledninger har omkjøringsmulighet. 
Likevel har kommunen noen utfordringer med vannlekkasjer på deler av vannledningsnettet. En del 
ledninger fra tidligere private ledninger og kummer har en dårligere standard. Det er behov for å kartlegge 
leveringssikkerhet, tilstand og vedlikeholdsbehov i ledningsnettet samt å gjennomføre lekkasjetiltak. I tillegg 
er det fortsatt et stort behov for vannforsyning til næringsmiddelindustrien i kommunen. 
 
Det er noe behov for fornying av ledningsnettet i kommunen. Det er i hovedsak tettstedene Dolmøya, 
Ulvøya, Fjellværsøya, Sunde, Vingvågen og Fillan det trengs fornying av ledningsnettet.  
 
Til all utbygging er det behov for drikkevann og slokkevann ved brann.  
 
Et vesentlig element i ny hovedplan vann er overtakelsen av private vannverk, i hht vedtak PS 21/21  i 
Hitra kommunestyre, 18.03.21. Følgende prioriteringsliste for kommunal overtakelse av private vannverk: 
 

1 Private vannverk som i dag er tilknyttet kommunal 
vannforsyning, og med likestilt prioritet: 
 
Tranvikan 
Hopsjø – Småge 
Ansnes Midtre 
Ytre Ansnes 
Myranes 
Bjørnevågen 
Sveneset 
Herøya 

Stipulerte kostnader (i tusen kroner) 
 
 
 
10 000 
10 000  
1 500 
5 000 
2 792 
4 500 
3 250 
1 000 

2 Hestnes og Asmundvåg 17 500 
3 Grefnesvågen og Helgebostad 15 000 
4 Strøm 32 235 

 
De private vannverkene er gitt en nærmere beskrivelse i kap 8 i dette dokumentet.   
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2. Mål for vannforsyningen i Hitra kommune 
2.1 Hovedmål 

 «Gjennom forvaltning, utbygging og driftstiltak skal kommunen sikre forsyning av drikkevann av 
tilfredsstillende mengde og av tilfredsstillende kvalitet, herunder å sikre at drikkevannet ikke inneholder 
helseskadelig forurensning av noe slag og for øvrig er helsemessig betryggende». 
 
Delmål for vannforsyningen er: 

 Nok vann 
 Godt vann 
 Sikker og effektiv vannforsyning 
 Vann til alle som er tilknyttet kommunal vannforsyning. 

 
Kommunen har utarbeidet internkontrollsystem, ROS-analyse og beredskapsplan som sikrer at gjeldende 
lover og forskrifter for drift av virksomhet ivaretas under normale driftsforhold og under 
uventede/kritiske hendelser. 
 
Tidligere var hovedplan for vannforsyning hovedsakelig å anse som et teknisk/økonomisk basert 
dokument med dertilhørende beregninger og analyser. Dagens samfunnssituasjon tilsier at fokus dreies 
mer og mer i retning av kunden og dens behov. 
 
Vann regnes som vårt viktigste næringsmiddel. Kundens opplevelse av det leverte produkt blir det 
vesentligste aspektet for kommunen. Dette innebærer at kommunens vannforsyningssystem ikke bare 
må være teknisk og økonomisk vurdert, men også ha et klart kundeperspektiv. 
 
Med kundens forventninger og behov i fokus vil hovedmålet for vannforsyningen naturlig være at Hitra 
kommune skal garantere en vannforsyning som dekker innbyggernes – så vel husholdningenes som 
næringslivets – behov for drikkevann av godkjent kvalitet. 
 
Hovedplan vann har konkrete målsetninger for vannhåndtering og hvordan disse målene skal kontrolleres. 
Målene er forsøkt utviklet slik at de i størst mulig grad er målbare (kvantitative). 
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2.2 Delmål 
For at Hitra kommune skal oppnå sitt hovedmål for vannforsyningen er det behov for å dele opp 
nødvendige tiltak i flere delmål. Delmålene for vannforsyningen er følgende:  

 
Mål 
nr. 

Beskrivelse av målsettinger 
Måloppnåelse før/etter 
gjennomføring av handlingsplanen 

Kommentarer 

1 NOK VANN 
Kommunen skal sikre at alle abonnenter tilknyttet kommunale vannforsyningsanlegg får nok vann. 

1.1 Kommunen skal sikre utbygging av vannforsyningssystemer 
som medfører at det er nok vann for alt boligforbruk og 
industriforbruk. 

 

1.2 Kommunen skal ved utbygging av vannforsyningssystemer sikre 
at det er nok vann til slokkevannforsyning. 
Nye anlegg skal normalt dimensjoneres etter følgende 
anbefalinger i foreliggende forskrifter: 

 1200 l/min i regulerte boligområder 
 3000 l/min i sentrumsområder/ større 

industriområder etc. 
I områder med spredt boligbebyggelse legges det normalt opp 
til slokkevanndekning med tankbil. 

Slokkevannkapasitet skal vurderes etter 
foreliggende forskrifter og stedlige forhold mm. 
Slokkevannkapasitet vurderes i nært samarbeid 
med brannvesenet og VA-ansvarlig i kommunen. 
 
Ledningsnettet er bygd etter gjeldende krav på 
byggetidspunkt. 

1.3 Det skal under normal drift være et minimumstrykk på 2,0 bar 
og maksimumstrykk på 10,0 bar i kommunale hovedledninger. 

 

1.4 Kommunen skal påse at tiltak gjennomføres slik at 
vannforbruket kan overvåkes og kontrolleres. 

Det er etablert en del målepunkter på nettet. 
Utvides med flere målere og soner i perioden for 
å få oversikt over, overvåke og redusere 
lekkasjer. Arbeidet er langsiktig. 

1.5 Tiltak for å redusere lekkasjetapet skal gjennomføres. 
Målsettingen å redusere lekkasjeandelen med 10 – 20 % på 
utsatte steder. 

Arbeider for å redusere lekkasjer skal 
intensiveres framover og gjennomføres bl.a. ut 
fra økonomiske betraktninger. 

1.6 Leveranse av slokkevann skal tilfredsstille forskriften om 
brannforebyggende tiltak og tilsyn. 

 

1.7 Ved rehabilitering av eksisterende nett skal det tilstrebes å 
etablere tilfredsstillende slokkevannforsyning. 

 

1.8 Sjøvann, bekker og vann kan brukes til brannslokking. Kartlegges sammen med brannvesenet. 

1.9 Kommunen skal være en veileder for private vannverk slik at 
flest mulig av kommunens innbyggere får tilgang på 
tilfredsstillende vannforsyning innenfor akseptable rammer. 
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2 GODT VANN 
Kommunen skal sikre at alle abonnenter tilknyttet kommunale vannforsyningsanlegg 
får vann av tilfredsstillende kvalitet. 

2.1 Kvalitetskravene til drikkevann ifølge «Forskrift om vannforsyning 
og drikkevann» m.m. skal oppfylles. 

Vannbehandlingsanleggene skal følges opp 
mht. å overvåke og dokumentere 
vannbehandling og hygieniske barrierer, 
samt redusere risiko for tekniske svikt/uhell. 
Foreta fornyet MBA for vurdering av om 
krav iht. hygieniske barrierer overholdes. 

2.2 Vannforsyningsanleggene skal være utformet slik at risiko for 
reduksjon av vannkvaliteten gjennom transportsystemet fram til 
abonnentene skal være lav. 

Det skal fokuseres på tiltak for å redusere 
risiko for forurensning av vann i 
transportsystemet ved situasjoner med 
trykkløst nett. 
 

2.3 Kommunale vannverk skal være godkjent iht. gjeldende forskrifter. Alle kommunale vannverk er plangodkjent.  

2.4 Vannkvalitet skal overvåkes i henhold til krav nedfelt i 
Drikkevannsforskriften og eventuelle pålegg fra lokalt Mattilsyn. 
Risikobasert prøvetaking – hyppigere prøvetaking – iverksettes ved 
spesielle hendelser som ekstremvær, ved reparasjoner eller lekkasjer 
på forsyningsnettet, ved registrert avvik i rentvannskvaliteten eller 
lignende.  

Egne rutiner for å håndtere dette. IK.  

3 SIKKER VANNFORSYNING 
Kommunen skal sikre at alle abonnenter tilknyttet kommunale vannforsyningsanlegg 
har en tilfredsstillende sikker vannforsyning. 

3.1 Kommunen skal ha et system for internkontroll ved de 
kommunale vannverkene som tilfredsstiller forskriftene. 

 
IK-system revideres jevnlig 

3.2 Kommunen skal ha kontinuerlig operativ vaktordning for 
vannforsyning. 

Vaktordning er etablert (24/7 vakt, 4 delt i dag 
men økes etter hvert til 5 delt). 

3.3 Beredskapsplan for vannforsyning foreligger.  

3.4 Kommunen skal ha opplegg for nødvannforsyning til 
forsyningsområdene. 
 
Nødvannforsyningen skal være operativ så snart det er gitt varsel 
til abonnentene, slik at man beholder trykket og unngår å tømme 
ledningsnettet. 

Nødvannforsyning er basert på utkjøring av 
vann på tank. Kartlegging av behov og 
ressurser. 
 

3.5 Planlagte avbrudd i vannforsyningen skal ikke overskride 8 timer.  

3.6 Ved uforutsette stopp i vannforsyningen skal kommunen 
tilstrebe å gjenopprette vannforsyningen innen 24 timer. 
Uteblir vannforsyningen i over 24 timer skal husholdningsvann 
tilkjøres abonnentene. 

Kommunen vil gjennom klargjøring av 
reservekilder, spesielle driftsinstrukser og 
kontrollrutiner sørge for hygienisk 
tilfredsstillende vann ved uønskede hendelser. 
Eksempler på uønskede hendelser er akutt 
forurensning av råvannskilde eller forurensing 
av infrastruktur. 
 
 

3.7 Abonnenten skal ikke oppleve uforutsette driftsavbrudd mer enn én 
gang pr. femte år. 

Gjelder kommunale hovedledninger. 

3.8 Flest mulig abonnenter skal ha tosidig vannforsyning (redundans). Tettbygde strøk og viktige 
institusjoner/bedrifter skal ha mulighet for 
tosidig vannforsyning (redundans).  



 

 
HITRA KOMMUNE – HOVEDPLAN VANN 2021 - 2031 

9 

3.10 Alle avvik og driftsdata skal inngå i grunnlaget for beslutning om 
tiltak for å forbedre vannforsyningen. 

 

3.11 Kommunen vil arbeide for at abonnentene har kontinuerlig 
vannforsyning. Stans i vannforsyningen pga. ledningsbrudd skal ikke 
overstige 24 timer. Totalt antall avbrudd i vannforsyningen skal ikke 
overstige 10 pr. år. 

Vannverkene skal ha bassengkapasitet for 
minimum 1 døgns (normalt maks. forbruk) 
(befolkning og industri).  

3.12 Kommunen vil gjennom klargjøring av reservekilder, spesielle 
driftsinstrukser og kontrollrutiner sørge for hygienisk tilfredsstillende 
vann ved uønskede hendelser. Eksempler på uønskede hendelser er 
akutt forurensning av råvannskilde eller forurensing av infrastruktur. 

Kartlegging av nye kilder. 

3.13 Tilbakemeldinger/informasjon skal inngå i grunnlaget for beslutning 
om tiltak for å forbedre vannforsyningen. 

 

3.14 Kommunen skal regelmessig informere abonnentene (sms, 
hjemmeside, lokalavis) om relevante forsyningsmessige forhold. 

 

3.15 Kommunen skal tilstrebe redundans der det er mulig Redundans: Doble løsninger, overkapasitet 
eller reservevann 

3.16 Planlagte tiltak som krever stans i vannforsyningen skal senest 
varsles abonnentene dagen før tiltak iverksettes. 

 

4 VANN TIL ALLE SOM ER TILKNYTTET KOMMUNAL VANNFORSYNING. 

4.1 Alle med kommunal vannforsyning skal normalt ha vanntrykk med 
minimum 2 bar og maksimum 10 bar.  

 

4.2 Kommunen skal sørge for tilstrekkelig vann til brannslokking. 
 

Ønsket om å etterkomme krav til brannvann 
må sees i sammenheng med tilhørende lange 
oppholdstider i rørene. 

4.3 Sjøvann, bekker og innsjøer kan brukes til brannslokking.  

4.4 Høydebassenget skal sikre reservevann for 24 timer. Ved innføring av restriksjoner eller stans vil 
forbruket hos fiskeribedrifter som må rense 
anlegget gå opp, og ikke ned. 

5 ANDRE FORHOLD 
 

 

5.1 Kostnadene for vannforsyningen skal fullt ut dekkes gjennom det 
kommunale vanngebyret. 

 

5.2 Tiltak innen drift, vedlikehold og fornyelse skal være 
kostnadseffektive i et langsiktig perspektiv. 

Utstyr/maskiner skal være 
driftssikkert/pålitelig og fornyes regelmessig. 

5.3 Kommunen skal eie maskiner og utstyr i den grad dette totalt sett 
er billigst, eller at det er påkrevd ut fra sikkerhetshensyn. 

Tilknyttet rammeavtale/serviceavtale med 
leverandører. 
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5.4 Det skal være lager for forbruksmateriell og for komponenter som 
vil være kritiske for forsyningssituasjon ved svikt i funksjonsevne. 

Oppdateres/tilpasses nye anlegg. 

5.5 Beredskapsplan vannforsyning skal revideres hvert fjerde år. 
Beredskapsøvelser skal gjennomføres jevnlig, minimum hvert fjerde 
år. 

 

 
 

3. Føringer i planarbeidet 
Hovedplanarbeidet i kommunene er basert på en rekke føringer fra andre forvaltningsorganer. Det finnes 
en rekke rammebetingelser som styrer omfanget av, og type tiltak på vannforsyningssystemet. Dette er 
synliggjort i vedlegg «Tilstandsbeskrivelse kommunal vannforsyning». 
 
Vann er et av våre viktigste næringsmidler og det er særskilte krav til produksjon og leveranse av dette. 
Virksomheter som produserer eller omsetter drikkevann må forholde seg til regelverket innen 
næringsmiddelforvaltningen og helseforvaltningen. Mattilsynet er forvaltningsmyndighet/kontrollorgan 
ovenfor kommunen, og godkjenner vannverk samt prøvetakningsplaner på ledningsnettet. 
 
Alle materialer og kjemikalier som benyttes i et vannforsyningssystem skal tilfredsstille strenge krav. 
Kjemiske produkter til behandling av drikkevann, herunder produkter til desinfeksjon av drikkevann, skal 
være godkjent av Mattilsynet. 
 
Drikkevannsforskriften setter krav om at vannverkseier skal kunne levere hygienisk betryggende 
drikkevann til enhver tid. Det er et mål at større vannverk (som forsyner > 1 000 personer) må kunne 
levere vann fra en alternativ forsyning dersom hovedvannforsyningen stoppes. 
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4. Prioriteringer i planperioden 
Det er lagt opp til en total investering i planperioden på i underkant av 250 millioner kroner (eks. mva.), jf 
tiltakstabell i hovedplanen.  
 
Kartet viser de ulike vannverkene – både de kommunale og de private:  

 
 
 
Det tiltaket som er gitt førsteprioritet er sammenknytning av Fillan og Sandstad vannverk. Dette for å 
muliggjøre overføring av vann mellom områdene, og slik styrke kapasiteten i bl.a Fillan. Prosjektet 
omfatter overtakelse av Tranvikan vannverk og Bjørnevågen vannverk, og er kostnadsberegnet til i 
underkant av 60 mill.  
 
I tillegg til overtagelse av private vannverk er det lagt inn større tiltak for å sikre vannforsyningen.  
Hovedplanen legger opp til å slå sammen vannverk for å redusere drifts- og vedlikeholdskostnader, og 
redusere antall sårbare anlegg. Et overordnet prinsipp må være at flest mulig anlegg er like, og kan driftes 
likt med lik type kompetanse. 
 
Tiltakslisten (tabell 18)på neste side viser alle foreslåtte prioriteringer i planperioden. Dette følger også 
som eget vedlegg, for å være mer lesbart.  
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Tabell 18: (Tabell 18 er endret i politisk vedtak 64/21. Ny tabell er vedlagt på slutten av dokumentet.) 
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Nedenfor følger et kort sammendrag av tiltakene, unntatt private vannverk. Rekkefølgen er tilpasset ny 
tabell 18 etter politisk vedtak PS 64/21. 

Tiltak Bakgrunn Hovedmål 
1.  Sammenknytning Fillan og Sandstad vannverk; Fillan vannverk har ikke 

nok kapasitet til å sikre levering, og leveringen må forsterkes.  
 
Kapasiteten i Fillan vannverksområde er ikke stor nok til å forsyne 
dagens abonnenter. Anlegget driftes for fullt, og det er ikke mulig i 
tilføre mer råvann. 
 
Fillan og Dolmøya vannverk er allerede knyttet sammen, men Dolmøya 
har ikke kapasitet til å forsyne Fillan.  
 
Verken råvannsledningene fra Larsskogvatnet, pumpestasjonen eller 
vannbehandlingsanlegget har kapasitet til større produksjon.  
 
Vannkilden Larsskogvatnet er utnyttet fullt ut på grunn av vilkår satt av 
NVE om utslipp i bekken fra Larsskogvatnet. Vilkårene er at det skal 
slippes ut minstevannføring på 18 l/sek til utslippsbekken. Når dette 
vilkåret er oppfylt, kan det tas ut inntil 30 l/sek til produksjon.  
 
Selv med flytting av Mowi fra Ulvan frigjøres det ikke nok vann i Fillan. 
Det er eller ikke er fattet styrevedtak i Mowi av flytting pr. dags dato, 
samtidig som det fra et kommunalt ståsted uansett er viktig å kunne 
tilby alternative virksomheter/ nye bedrifter gode infrastrukturtilbud i 
et fremtidsperspektiv. 
 
Dette er også bekreftet av simuleringer kjørt av eksternt 
konsulentselskap:  
 
«Som man ser av simuleringer over, så vil relokalisering av Mowi på 
Ulvan ha en positiv effekt på kapasiteten til vannforsyningssystemet. 
Men som kurver for utløpsmengde fra Fillheia høydebasseng viser, så vil 
denne gevinsten bli «spist opp» av den regulerte utbyggingen som 
allerede er godkjent ved Selvågan på Ulvøya.  
 
Man ser også at man allerede i dagens situasjon har en utfordring med 
Fjellværøya høydebasseng som man ikke greier å fylle opp tilstrekkelig. 
Både innløpsmengde og volum er her en utfordring.  
 
Fillheia høydebasseng ser tilsynelatende ut til å kunne fylles med dagens 
mengder som er lagt inn i nettmodell. Men vi har simulert en situasjon 
hvor innløpsmengde til Fillheia HB tilsvarer den mengde som Hitra 
kommune opplyser er tilfellet i enkelt perioder av året, da 
vannbehandlingsanlegget kun er i stand til å produsere rundt 1600 
m3/døgn. Konsekvensene av dette er vist i bilde 11 og man ser tydelig 
at systemet ikke er i stand til å fylle bassenget. 
 
Man ser også at man allerede i dagens situasjon har en utfordring med 

 Nok vann 
 Sikker og 

effektiv 
vannforsyning 

 År 2021 
 Kr 59 200 000  
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bassengkapasitetetn i Fillan VV. Både Fillheia høydebasseng, men 
kanskje spesielt Fjellværøya høydebasseng greier man ikke å etterfylle 
tilstrekkelig ut fra dimensjonerende vannproduksjon og kapasitet på 
ledningsanlegg. Slik Structor ser det, er det ingen quick fix i nettet som 
gjør at man enkelt kan øke robustheten i nettet. Man har begrensninger 
i vannuttak i kilde, man har begrensninger i trykkøkningsstasjoner og 
ledninger, kapasitet på vannbehandlingsanlegg og volum på 
høydebasseng.» 
 
BILDE 11: NIVÅ I FILLHEIA HB VED MIN. PRODUKSJON VED FILLAN VBA (1600 
m3/døgn) 

 
 
NIVÅ FILLHEIA HB UTEN MOWI 
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NIVÅ FJELLVÆRØYA HB UTEN MOWI 

 
Konsekvensene av underproduksjonen blir at vann til bedrifter tidvis 
bevisst må strupes, for å skjerme private og institusjoner. Videre må 
kommunen bruke av reservekapasiteten i høydebassenget. Denne 
reserven er ment å kunne forsyne Fillan i tilfelle driftstans eller brann.  
 
Normalt skal høydebassenget sikre reservevann for 24 timer.  
 
Mattilsynet har også påpekt denne mangelen på nok vann. Mattilsynets 
roller er blant annet å forvalte regelverk og føre risikobasert tilsyn.  
 
Kommunen har en egen plikt til å tilpasse utbyggingen i kommunen til 
tilgangen til drikke- og slokkevann. Dette følger av Plan og 
bygningslovens § 27-1. Med den utviklingen som vi har i 
hittersamfunnet må vi søke beste løsninger for at utbygging og behovet 
for vannforsyning henger sammen. 
 

2.  Trondheim Fylkeskommune skal utbedre strekningen Slåttavika-
Røssvik. Dette gir en mulighet til å legge nye vannrør til minimal 
kostnad. Tiltaket muliggjør sammenkobling av Sunde og Vingvågen 
senere, og sparer kommunen for et nytt vannbehandlingsanlegg på 
Vingvågan.   

 Nok vann 
 Godt vann 
 Sikker og 

effektiv 
vannforsyning 

 År 2021 
 Kr 3 000 000 

3.  Kommunen har drevet sporadisk kartlegging av vann som mulige 
drikkevannskilder. Dette må videreføres, og det må tas vannprøver over 
tid for å fastlå kvalitet. Geografisk peker Dragvatnet seg ut som en 
potensiell kilde. Dragvatnet framstår som mer fjellvann enn myrvann, 
og dermed ha bedre kvalitet enn dagens kilder.  
 
Ny råvannskilde er tenkt klargjort til neste hovedplan vann skal på plass, 
men ved positiv uforutsett vekst kan denne bli aktuell som råvannskilde 
på et tidligere tidspunkt. Kommunen har ingen reservevannskilde. 

 Nok vann 
 Godt vann 
 Sikker og 

effektiv 
vannforsyning 

 Vann til alle 
 År 2022 
 Kr 500 000 

4.  Kontinuerlig digitalisering/automatisering av driftsovervåkning og 
lekkasjesøk. Dette for å redusere forbruket over tid, samt å begrense 
risiko for innsug av fremmedvann.  

 Nok vann 
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 Sikker og 
effektiv 
vannforsyning 

5.  Larskogsvatnet må videreføres som vannkilde til tross for 
sammenkobling med Sandstad VBA. Sandstad vannbehandlingsanlegg 
har ikke kapasitet til å forsyne Fillan med omegn fullt ut i tillegg til 
Sandstad. 
 

 Årlig maksimal produksjon m3 Årlig produksjon m3 
Sandstad 1 700 000/ 1 500 000 

(konsesjon) 
1 100 000 

Fillan 583 731 583 731 
Dolmøya 211 988 211 988 

 
Pumpestasjonen har for liten kapasitet, må oppgraderes, og ligger for 
lavt i terrenget i forhold til fare for oversvømmelse. Stasjonen er moden 
for oppgradering. 
 
Konsekvensene dersom tiltaket ikke gjennomføres blir at vann til 
bedrifter tidvis bevisst må strupes, for å skjerme private og 
institusjoner. Videre kan dette medføre at videre utbygging i Fillan må 
begrenses.  
 
 

 Nok vann 
 Sikker og 

effektiv 
vannforsyning 

 År 2022-2023 
 Kr 4 000 000 

 
 
 
 
 

6.  Hopsjø-Småge vannverk (overtagelse av gjeld). Dette anlegget er 
nødvendig å overta for å bygge ut videre mot Hestnes. Anlegget er nytt, 
og Hitra kommune har tidligere gitt tilskudd for å øke dimensjonene på 
anlegget for å kunne bygge ut videre. En overtagelse vil derfor sikre 
kommunens tidligere investeringer. 

 Nok vann 
 Godt vann 
 Sikker og 

effektiv 
vannforsyning 

 Vann til alle 
 År 2022 
 KR 12 000 000 

7.  Vannledning til Hestnes Hvalstasjon er et av de private vannverk som er 
vedtatt overtatt. Tiltaket er flyttet fram, da dette dreier seg om 
arbeidsplasser, næring og verdiøkning, jfr PS 21/21 

 Nok vann 
 Godt vann 
 Sikker og 

effektiv 
vannforsyning 

 Vann til alle 
 År 2022-2023 
 Kr 13 750 000 

10.  Overtagelse Ansnes Midtre 
Gjelder overtaggelse av private vannverk vedtatt i sak 21/21, i møte 
den 18.03.2021 Hitra Kommune styre 
Kommunen skal  levere vann i det nevnte området, og ledningsnettet 
skal overtas/bygges ut for å sikre dette 

 Nok vann 
 Godt vann 
 Sikker og 

effektiv 
vannforsyning 

 Vann til alle 
 År 2022 
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11.  Overtagelse Myranes.  
Gjelder overtaggelse av private vannverk vedtatt i sak 21/21, i møte 
den 18.03.2021 Hitra Kommune styre 
Kommunen skal  levere vann i det nevnte området, og ledningsnettet 
skal overtas/bygges ut for å sikre dette 

 Nok vann 
 Godt vann 
 Sikker og 

effektiv 
vannforsyning 

 Vann til alle 
 År 2022 

12.  Overtagelse Ytre Ansnes 
Gjelder overtaggelse av private vannverk vedtatt i sak 21/21, i møte 
den 18.03.2021 Hitra Kommune styre 
Kommunen skal  levere vann i det nevnte området, og ledningsnettet 
skal overtas/bygges ut for å sikre dette 

 Nok vann 
 Godt vann 
 Sikker og 

effektiv 
vannforsyning 

 Vann til alle 
 År 2022 

13.  Overtagelse Svenes vannverk 
Gjelder overtaggelse av private vannverk vedtatt i sak 21/21, i møte 
den 18.03.2021 Hitra Kommune styre 
Kommunen skal  levere vann i det nevnte området, og ledningsnettet 
skal overtas/bygges ut for å sikre dette 

 Nok vann 
 Godt vann 
 Sikker og 

effektiv 
vannforsyning 

 Vann til alle 
 ÅR 2022 

14.  Overtagelse Herøya vannverk 
Gjelder overtaggelse av private vannverk vedtatt i sak 21/21, i møte 
den 18.03.2021 Hitra Kommune styre 
Kommunen skal  levere vann i det nevnte området, og ledningsnettet 
skal overtas/bygges ut for å sikre dette 

 Nok vann 
 Godt vann 
 Sikker og 

effektiv 
vannforsyning 

 Vann til alle 
 År 2022 

15.  Nytt høydebasseng Fillheia: Normalt skal høydebassenget sikre 
reservevann for 24 timer. I Fillan er kapasiteten på høydebassenget for 
lav, slik at denne ligger nærmere 18 timer, og kun 9 timer når innholdet 
er halvert. Det må derfor bygges nytt høydebasseng. Høydebassenget 
gir økt leveringssikkerhet også videre i nettet ved behov. 
Høydebassenget kan da ved sammenkobling med Sandstad fungere 
som ekstra sikkerhet også den veien.  
 
Konsekvensene dersom tiltaket ikke gjennomføres er at kommunen ved 
en uforutsett hendelse ikke kan levere vann i 24t, samtidig som at 
slokkevannskapasiteten blir kraftig redusert, som igjen kan medføre at 
vann til bedrifter tidvis bevisst må strupes, for å skjerme private og 
institusjoner. Videre kan dette medføre at videre utbygging i Fillan må 
begrenses. 
 

 Nok vann 
 Sikker og 

effektiv 
vannforsyning 

 Vann til alle 
 År 2024-2025 
 Kr 20 000 000 

16.  Lynglia-Skaget; Utbedring av ledningsstrekket er nødvendig for å 
erstatte en gammel, dårlig ledning lagt av et privat vannverk. Ledningen 
kan utbedres sammen med bygging av ny gangvei. Dersom tiltaket ikke 
gjennomføres risikerer man etterhvert flere brudd på ledningen, slik at 
kommunen ikke lenger kan levere vann til området. 

 Sikker og 
effektiv 
vannforsyning 

 År 2025 
 KR 600 000 
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17.  Ingeborgvik har tilførsel over to sjøledninger med diameter 50 mm. En 
ny ledning med diameter 110 mm eller 160 mm planlegges for å 
erstatte eksisterende rørføring. Ledningene er gamle, for små og av 
svært dårlig kvalitet.  
Dersom tiltaket ikke gjennomføres risikerer man etterhvert flere brudd 
på ledningen, slik at kommunen ikke lenger kan levere vann til området. 

 Sikker og 
effektiv 
vannforsyning 

 År 2023 
 KR 425 000 

18.  Samlepott for sanering, fornyelse av ledningsanlegg generelt over flere 
år, samt overtakelse private vannverk. Dette går på generelt 
vedlikehold og fornyelse, og handler om pålagt leveringssikkerhet. 

 Sikker og 
effektiv 
vannforsyning 

 Kr 30 000 000 
fordelt over 6 
år. 

19.  Fornyelse/ utbedring høydebasseng Vettaveien. Et lite anlegg anlagt av 
private hytteeiere og overtatt fra Gamle Snillfjord kommune. En del 
utbedringer må på plass, , og handler om pålagt leveringssikkerhet, 
forebyggende sikring, og om sikker levering av tilstrekkelige mengder 
helsemessig trygt drikkevann. 
 

 Sikker og 
effektiv 
vannforsyning 

 År 2024 
 Kr 1 000 000 

20.  Overtagelse Asmundvåg vannverk  
Gjelder overtaggelse av private vannverk vedtatt i sak 21/21, i møte 
den 18.03.2021 Hitra Kommune styre 
Kommunen skal  levere vann i det nevnte området, og ledningsnettet 
skal overtas/bygges ut for å sikre dette 

 Nok vann 
 Godt vann 
 Sikker og 

effektiv 
vannforsyning 

 År 2025 
 Kr 3 750 000 

21.  VBA Sunde; Etablert på 1970-tallet Anlegget er uten membranfiltrering, 
og det er tvilsomt om barrierehøyden er god nok. Anlegget trenger også 
en oppgradering i forhold til alder.  
 
Dette handler om pålagt leveringssikkerhet, forebyggende sikring, og 
om sikker levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt 
drikkevann. En manglende gjennomføring kan medføre reaksjoner fra 
andre myndigheter samt tap av omdømme dersom noe skulle skje.  
 
 

 Nok vann 
 Godt vann 
 Sikker og 

effektiv 
vannforsyning 

 År 2025 
 Kr 10 000 000 

22.  En videreføring av tiltak 19. Sammenkobling av Sunde og Vingvågen 
sparer kommunen for et nytt vannbehandlingsanlegg på Vingvågen, og 
gir reduserte driftskostnader med et anlegg mindre å drifte. 
 
Dette handler om pålagt leveringssikkerhet, forebyggende sikring, og 
om sikker levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt 
drikkevann. En manglende gjennomføring kan medføre reaksjoner fra 
andre myndigheter samt tap av omdømme dersom noe skulle skje. 

 Nok vann 
 Godt vann 
 Sikker og 

effektiv 
vannforsyning 

 År 2025 
 Kr 5 500 000 

23.  Ledningen mellom Bukta og Sætra ligger i fjæra. På lav sjø, faller 
ledningen tørr og utsettes for påvirkning av bølger og dårlig vær. Det 
har ført til slitasje på ledningen. Det har vært lekkasjer på denne, og 
reparasjonsarbeidet er utfordrende. En erstatning for ledningen som 
ligger i fjæra, kan legges i fremtidig gangvei. Dette går på generelt 
vedlikehold og fornyelse, og handler om pålagt leveringssikkerhet. 

 Sikker og 
effektiv 
vannforsyning 

 År 2025 
 Kr 1 500 000 
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24.  Høydebasseng Sunde; En videreføring av tiltak 2,19 og 20. 
Sammenkobling gir enklere drift, og et høydebasseng ivaretar 
leveringssikkerhet.  Dersom tiltaket ikke gjennomføres har man ingen 
reserve i forhold til verken drikke- eller slokkevann for innbyggerne på 
Sunde og Vingvågen ved en uforutsett hendelse. 

 Nok vann 
 Sikker og 

effektiv 
vannforsyning 

 År 2025 
 Kr 10 000 000 

25.  En videreføring av tiltak 22. Ved en sammenkobling av vannverkene i 
Sandstad og Sunde, kan områdene forsyne hverandre. Man vil da ha et 
sammenhengende nett fra Vingvågan til Dolmøya, og videre ut til de 
private vannverk som overtas. Dersom tiltaket ikke gjennomføres, har 
man ingen reservevannkilde for Sunde eller Vingvågan. En mulig løsning 
er å gjennomføre dette i sammenheng med oppgradering av tunnelen. 
Man vil da ha nok slokkevannskapasitet i selve tunnelen. Det er da 
mulig at tiltaket flyttes fram i tid.  

 Nok vann 
 Sikker og 

effektiv 
vannforsyning 

 År 2026 
 Kr 6 000 000 

26.  Nytt høydebasseng Fjellværsøya: Ut fra dagens forbruk er det ikke nok 
reservekapasitet til å kunne forsyne Fjellværsøya i 24 timer. Tiltaket er 
plassert i 2027 for å kunne ta høyde for eventuelle endringer i forbruk 
de neste årene. Dersom tiltaket ikke gjennomføres har man ingen 
reserve i forhold til verken drikke- eller slokkevann for innbyggerne ved 
en uforutsett hendelse. 

 Nok vann 
 Sikker og 

effektiv 
vannforsyning 

 År 2027  
 Kr 15 000 000 

8.  Overtagelse Grefsnesvågen vannverk  
Gjelder overtaggelse av private vannverk vedtatt i sak 21/21, i møte 
den 18.03.2021 Hitra Kommune styre 
Kommunen skal  levere vann i det nevnte området, og ledningsnettet 
skal overtas/bygges ut for å sikre dette 

 Nok vann 
 Godt vann 
 Sikker og 

effektiv 
vannforsyning 

 År 2027 
 Kr 10 000 000 

9.  Overtagelse Helgebostad vannverk  
Gjelder overtaggelse av private vannverk vedtatt i sak 21/21, i møte 
den 18.03.2021 Hitra Kommune styre 
Kommunen skal  levere vann i det nevnte området, og ledningsnettet 
skal overtas/bygges ut for å sikre dette 

 Nok vann 
 Godt vann 
 Sikker og 

effektiv 
vannforsyning 

 År 2027 
 Kr 5 000 000 

27.  Overtagelse  Strøm vannverk  
Gjelder overtaggelse av private vannverk vedtatt i sak 21/21, i møte 
den 18.03.2021 Hitra Kommune styre 
Kommunen skal  levere vann i det nevnte området, og ledningsnettet 
skal overtas/bygges ut for å sikre dette 

 Nok vann 
 Godt vann 
 Sikker og 

effektiv 
vannforsyning 

 År 2030 
 Kr 32 000 000 
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Økonomiske konsekvenser / Vurdering 
Det er lagt opp til en total investering i planperioden på i underkant av 250 millioner kroner (eks. mva.), jf 
tiltakstabellen. Dette vil medføre en økning i gebyrsatsene for vann i årene som kommer.  
 
Normalgebyret for en vanlig abonnent i Hitra kommune baserer seg på et årlig forbruk på 120 m3.   
Det er forutsatt at 30,2% av gebyrinntektene skal komme inn over abonnementsgebyret.  
Resten av gebyrinntektene, 69,8%, tas dermed inn over den variable delen av gebyret (pris pr m3). 
Dette innebærer at økning i gebyret vil påvirke pris pr m3 mer enn abonnementsgebyret i Hitra kommune, 
og betyr at den enkelte kan påvirke gebyrets størrelse ved å regulere eget forbruk. 
 
I beregningene er det lagt til grunn inntekt fra et gjennomsnittlig salg til avlusning for de siste 5 årene( 
456 000 m3/år). 
Det er videre forutsatt at det årlig vil knytte seg på 40 nye abonnenter( boliger eller fritidsboliger) på det 
kommunale vannledningsnettet i Hitra kommune. Dette er generell tilknytning av nye abonnenter 
som vil komme i tillegg til de 404 abonnentene som overtas med private vannverk. Uten disse 40 nye 
abonnenter hvert år vil gebyrene gå opp i gjennomsnitt ca 300 kr mer per abonnent hvert år fram til 
2031.  
 
Gjennomsnittet av salg til avlusning for de siste årene er også tatt med. 
 
I et scenario hvor vi ikke får vekst i næring eller selger noe vann til avlusning vil gebyrene bli ca 1 500 kr 
høyere enn tallene som følger av tabellen ovenfor. Da er salg av 456 000 m3 vann til en m3-pris kr 14,34 
eks mva tatt ut av regnskapet hvert år. 
 
Det er store næringsareal som allerede er tilrettelagt for ny næring i Hitra kommune på Jøsnøya og 
Dolmøya industripark. Salg av vann til avlusning forventes heller ikke å bli mindre i framtiden. Bruk av 
vann til å bekjempe lakselus er et miljøvennlig og foretrukket alternativ. Ved å omdisponere dette vannet 
til nye bedrifter, vil uansett forbruket bli oppretthold og inntekten forbli uforandret.  
 
Ved å tilføre vann til Sandstad fra ny råvannskilde kan også produksjonen av vann økes betraktelig. 
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Grafen og tabellen nedenfor viser forventet utvikling i normalgebyret for gebyrområdet vann i perioden 
2021 til 2031 basert på investeringsvolumet.  

 
 

Tabellen nedenfor viser at dersom de planlagte investeringene i hovedplanen for vann og overtakelse av 
private vannverk gjennomføres i forventet takt så forventes det en økning i normalgebyret på 30,4% for 
forbrukere fra 2021 til 2031. Det bemerkes her at vi fra 2010 til 2020 har hatt en normal prisstigning på 
22 %( Statistisk sentralbyrå). Endringer i KPI fra april 2020 til april 2021 var på 3%.  

 

 
 
Planen legger opp til et høyt investeringsvolum, med gebyrøkninger som konsekvens. Det er derfor viktig 
at tiltaksplanen og prosjektene blir gjenstand for en årlig vurdering, i forbindelse med utarbeidelsen av 
kommunens handlings- og økonomiplan. Hver enkelt tiltak skal bearbeides og prosjekteres, og man vil i 
den forbindelse søke å oppnå kostnadseffektive og hensiktsmessige løsninger for å holde kostnader og 
gebyrer på et så lavt nivå som mulig.   
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5. Utvikling, prognoser, dimensjonering 
5.1 Planlagte utbyggingsområder 
5.1.1 Næringsutvikling 

Hitra kommune har en rekke næringsområder tilpasset ulike typer næringsformål. Kartlegging av 
fremtidig forbruk og behov er et viktig punkt i foreliggende hovedplan. Eksisterende storforbrukere kan 
endre fremtidig plassering og dermed bli tilknyttet annet vannverk enn i dag. Det vil trolig komme nye 
vannkrevende abonnenter. Lokasjonen for de fremtidige abonnentene er usikker, men av stor betydning 
for investeringene som bør planlegges. 
 
Flere næringsbedrifter er allerede etablert eller ønsker å etablere virksomhet på Hitra. Firmaer innen 
matproduksjon som fiskeslakteri og foredling er vannkrevende og derfor av særdeles interesse i 
forbindelse med hovedplan vann. Det forventes en økning på fire ganger dagens produksjon i løpet av 
den neste tiårsperioden. Dette medfører en betydelig økning i vannforbruk til tross for nedgang i 
vannbehov per kilo fisk. Det er grunn til å tro at nyetableringer vil komme på innsiden av Hitra. 
 

 

5.1.2 Bolig/fritid/sentrumsutvikling 

Bosettingsmønster viser vekst i aksen Sandstad – Dolmøya, Hestvika og Ulvøya/Fjellværøya, samt 
Hemnskjela/Sunde. Bosettingen er knyttet opp mot den næringsdrift som eksisterer og potensialet som 
ligger i næringsutvikling. En konsentrasjon av bosettingen i kommunens østre og nordre del har nær 
sammenheng med sentrums- og næringsutviklingen, da spesielt innenfor fiskeoppdrett. 
I kommunen er det oversiktene vist nedenfor 945 ledige boligtomter og 1209 fritidstomter.  
 
Scenario for hvor nye boligområder som skal tilkobles VA-nettet innen år 2025 vil komme. Se tabell 12 for 
nye boligområder/ ledige tomter og tabell 13 for nye hyttefelt/ ledige tomter. 

 
Oversikt nye boligområder 

Boligområde Ledige tomter 
Sandstadvika 60  
Badstuvik 30  
Leirvågen 120  
Fillan 125 
Fjellværøy 10 
Bermanfjorden 16 
Skjerbusdal 11 
Ansnes 18 
Ulvøy 100 
Vestre Dolmøya 25 
Hopsjø 8 
Asmundvåg 9 
Eidsvåg 1 
Balsnes 30 
Hemnskjel 59 
Akset på Hitra 21 
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Strand 99 
Vingvågen 12 
Børøysund 34 
Sund 13 
Tranvik 5 
Tømmervik 2 
Helsøysund 22 
Vågan 1 
Imsterfjorden 1 
Sandstad 130 
Sum 945 

 
 
Oversikt nye områder for hytte- / fritidsbebyggelse: 

Hytteområde Ledige tomter 
Ulvøy 83 
Nordbotn 5 
Skjerbusdal 6 
Akset på Fjellværøy 100 
Fjellvær 54 
Eidsvåg 41 
Glørstad 4 
Barmanfjorden 10 
Østre Dolmøya 15 
Hopsjø 16 
Smågesjø 34 
Asmundvåg 69 
Strøm 17 
Tømmervik 69 
Helsøysund 97 
Kvenvær 15 
Balsnes 55 
Akset på Hitra  32 
Forsnes-Anderskog 25 
Sandstad 2 
Utset 31 
Bispøyan 114 
Hemnskjel 55 
Vingvågen 27 
Imsterfjorden ytre 19 
Vågan 31 
Sunde 130 
Tranvik 53 
Sum 1209 

 

5.1.3 Utbygging infrastruktur 

I henhold til kommunens arealplan skal kommunen legge til rette for tilkobling til offentlig/private nett for 
utbygging innenfor tettstedene.   
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Det er foretatt simuleringer av vannforsyningssystemene og disse konkluderer med at forsyningen i Fillan 
og Dolmøya er fullt utnyttet. Uttaket fra Larskogvatnet ved Fillan og Oløyvatnet på Dolmøya er allerede 
maksimalt.  
 
Ved utbygging utenfor etablerte tettsteder uten kommunalt nett forutsettes at privat anlegg etableres. 
 

6. Forhold til kunder og abonnenter 
Vann- og avløpsvirksomhetens kunder omfatter i tillegg til tilknyttede abonnenter også profesjonelle 
kunder som planleggere, entreprenører, rørleggere og utbyggere. Det er av stor viktighet at abonnenter 
og kunder er fornøyde med de tjenester kommunen skal bidra med. Dette krever blant annet: 
 

 Gode systemer for å håndtere henvendelser og formidle informasjon 
 God kompetanse internt i organisasjonen 
 Hensiktsmessig organisering av virksomheten samt tilstrekkelig ressurser i form av 

personer og systemer. 
 
Kundeservice omfatter henvendelser om leverte tjenester (vann og avløp), veiledning i forbindelse med 
tiltak på private stikkledninger m.m. Abonnenter og andre, blant annet rørleggere og utbyggere, som 
trenger informasjon om gebyrer, ledningsnett, vannkvalitet, mengde og trykk skal få dette. 
 
Ved uregelmessigheter skal berørte abonnenter varsles. Virksomheter med særlig krav til vannforsyningen 
skal varsles og følges opp spesielt. 
 
Gjennom ledningskartverket, GISLINE-system og andre databaser har man oversikt over ledningsnettet og 
abonnementsregistre m.m. 
 
Varsling av abonnenter via SMS og telefonoppringning er innført. 
Det skal arbeides med å videreutvikle bruken av systemene og ytterligere forbedre tjenestene. 
 

6.1 Leveringsbetingelser/tilknytningsvilkår 
Kommunen leverer vann til den enkelte abonnent, og har det faglige og forvaltningsmessige ansvaret for 
vannforsyningssystemene og leveransene. Norsk vanns standard abonnementsvilkår gjelder der Hitra 
kommune ikke har egne bestemmelser. 
 
For å bli koblet til kommunens offentlige vann- og avløpsanlegg må det søkes kommunen om tilknytning. 
Det kan gjelde for nye byggetiltak eller ved pålegg om tilknytning etter plan- og bygningsloven. Hver 
abonnent er ansvarlig for at deres private vann- og avløpsanlegg (slik som stikkledninger og utstyr på 
utsiden av husveggen som knyttes til det offentlige anlegget) er i forskriftsmessig stand. Kommunen har 
ansvar for å bygge, drifte og vedlikeholde det kommunale vann- og avløpsanlegget. 
  
At abonnentene overholder sine forpliktelser, er viktig for å blant annet oppnå en hygienisk sikker 
vannforsyning til den enkelte abonnent. 
 
Bestemmelser som gjelder krav om sikring mot forurensning ved tilbakesug fra privat 
vannledning/stikkledning framgår av "Standard abonnementsvilkår for vann og avløp" m.m. 
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Vanntrykket skal være minst 2 bar ved tilknytningspunktet på den kommunale vannledningen. Abonnenten 
skal få varsel fra kommunen hvis det skjer vesentlige endringer i vanntrykk eller vannkvalitet. Under 
vannmangel eller når andre forhold krever det, kan kommunen innføre restriksjoner på vannforbruk til 
spesielle formål, for eksempel hagevanning. 
 
Offentlige vann- og avløpsanlegg skal ikke overbygges. Parallelle kabeltraseer skal ligge minst 2,5 m fra 
senter nærmeste enkeltledning i VA-grøft. Ny bebyggelse, inklusive garasjer og støttemurer, skal ikke 
plasseres slik at bebyggelsen er til ulempe for drift og vedlikehold av offentlige vann- og avløpsanlegg. Slik 
bebyggelse skal ha en avstand til offentlig vann- og/eller avløpsanlegg på minst fire meter. 
 

6.2 Vaktordning, klager og avvik 
Kommunen har etablert kontinuerlig vaktordning for VA-anleggene. Abonnentene har hele døgnet 
mulighet til å melde om avvik i leveransen.   
 
Normalt vil det ikke være adgang til å klage til en overordnet instans. Ved uenighet om 
abonnementsvilkårene kan det reises sivilt søksmål for domstolene. 
 
Er det mangler ved vannkvalitet eller trykk, kan abonnenten etter nærmere regler kreve prisavslag og/eller 
erstatning (se forbrukerkjøpsloven). 
 
Klager og andre meldinger følges opp med korrigerende tiltak. Registreringene danner en del av 
beslutningsgrunnlaget for ledningsfornyelser og andre tiltak. 
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7. Lekkasjer  
7.1 Lekkasjer og lekkasjekontroll 

Målsettingen er å redusere andelen av vannproduksjonen som forsvinner gjennom lekkasjer.  
 
Målsettingen krever: 

 At arbeidet med lekkasjekontroll/lekkasjereduksjon intensiveres. 
Det skal prioriteres å etablere et fungerende opplegg for sonevannmåling. Det vil si supplere 
eksisterende målepunkter.  

 Økt sanering av kommunale vannledninger. 
 

Utbedring av private vannledninger (stikkledninger) er en viktig del av arbeidet med reduksjon av 
lekkasjer. Sanering av private vannledninger skal gjøres samtidig med sanering av hovedvannledninger 
eller ved pålegg som enkeltvedtak.  
 
Det må være en prioritet å redusere antall ledninger med lekkasjer. For å avdekke disse ledningene kan   
det tas i bruk følgende metoder/hjelpemidler: 
 

 Sonevannmåling 
 Analyse av driftsdata 
 Lekkasjelytting 
 Avviksstatistikk fra drift og informasjon fra driftsdagbok 

 
Det første som bør gjøres for å avdekke avvik er å analysere driftsdata fra driftskontrollanlegget.  
Driftsdataene viser raskt hvor det kan antas å være avvik, og dermed hvor det er fornuftig å sette i gang  
med nærmere undersøkelser. 
 
Ved å installere strategisk plasserte sonevannmålere kan man få en god indikasjon på om det er  
lekkasjer i området.  
   
Avvik som avdekkes skal registreres i GISLINE (driftsdagbok e.l.). Ved å ha en grundig utfylt og oppdatert  
driftsdagbok kan det lettere avdekkes forhold på ledningen som tilsier at ledningen er utett eller har     
andre skader som bør utbedres. Kommunens driftspersonell innehar også mye relevant kunnskap og  
erfaring som bør utnyttes.   
 
Det er et kjent problem at stikkledninger ofte er gamle og har lekkasjer i større eller mindre omfang.  
I forbindelse med sanering av hovedledninger er det viktig å sjekke tilstand til stikkledninger på strekket  
og samtidig sanere/utbedre stikkledninger der det er behov.  
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7.2 Strategi for reduksjon av lekkasjer 
Arbeid med å redusere lekkasjene skal intensiveres. Lekkasjesøking skal innarbeides som en del av drift av 
vannforsyningsanleggene. Det er viktig med realistiske målsettinger og systematisk tilnærming for å oppnå 
langsiktige forbedringer. 
 

 
 
 
Illustrasjon som viser størrelse på lekkasjer: 

 

I realiteten ser man etter flere hundre små lekkasjer fordelt på flere mil med ledninger.  Å redusere 
lekkasjer vil derfor ikke på kort sikt redusereforbruket av vann. 
 
Lekkasjene fordeler seg på kommunale vannledninger og private stikkledninger. Utbedring av lekkasjer i 
private vannledninger er en viktig del av arbeidet med reduksjon av lekkasjer. Sanering av private 
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vannledninger skal gjøres sammen med sanering av hovedvannledninger og/eller ved pålegg som 
enkeltvedtak etter standard abonnementsvilkår eller lokal forskrift. 
 
I tillegg til økt omfang av sanering av vannledningsnettet forutsettes følgende tre tiltak: 
 

1. Intensivere arbeider med systematisk lekkasjesøking og utbedring av lekkasjer 
2. Utvikle fungerende opplegg for sonevannmåling 
3. Oppfølging mht. sanering av stikkledninger/reduksjon av lekkasjer på stikkledninger 

 
Kommentarer til tiltakene: 
Utvikling / utvidelse av opplegg for sonevannmåling: 
Områder med høye lekkasjer prioriteres mht. lekkasjereduksjon. Systematisk oppfølging av sonevise 
lekkasjevannmengder er nødvendig for å redusere lekkasjenivåer. Etablering av et fungerende opplegg for 
sonevannmåling er derfor viktig. 
 
Prinsippet som legges til grunn er at det foretas mengdemåling inn og ut av ulike målesoner/trykksoner. 
Det vil si at det monteres mengdemålere ved strategisk riktige steder og toveismåling ved høydebassenger. 
Vannmålere skal tilknyttes driftskontrollanlegget. Opplegget skal være slik at driftspersonalet kontinuerlig 
får tilgang til og oversikt over sonevise vannforbruk, og lekkasjeforhold skal etter hvert etableres. 
Driftskontrollanlegget skal ha et automatisert opplegg for lekkasjekontroll og systematisering av driftsdata 
fra sonevannmålere. Via fjernkontrollsystemet skal da sonemålerne etter hvert benyttes til kontinuerlig 
overvåking av lekkasjesituasjonen (nattforbruk), til lekkasjesøking, rørbruddsvarsling samt lagring av 
måledata som er viktige for planleggingsformål. 
 
Sanering og oppfølging av vannledningsnett: 
Inntrykket er at en betydelig del av lekkasjene i hovedledningsnettet er knyttet til punktfeil som er mulig 
å lokalisere og utbedre. Det planlegges en betydelig økt innsats på arbeider med lokalisering og utbedring 
av punktfeil/lekkasjepunkter på ledningsnettet. 
 
Oppfølging av private stikkledninger: 
Utbedring av private vannledninger (stikkledninger) er en viktig del av arbeidet med reduksjon av lekkasjer. 
Tiltak for oppfølging og reduksjon av lekkasjer på stikkledninger bør utføres parallelt med tiltak på 
hovedledningsnettet. Utbedringer av private stikkledninger gjøres sammen med sanering av 
hovedvannledninger eller ved pålegg som enkeltvedtak. «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp» 
er innført.  
   
 

7.3    Sonevannmåling 
Hensikten med soneinndeling er å skape oversikt over hvor vannet går. Dette er en viktig forutsetning for 
å kunne lokalisere lekkasjer og dermed redusere vannforbruket.  
  
Det må etableres nye kummer for å få plass til vannmålere og nødvendig kringutstyr. Kostnad pr. kum inkl. 
vannmåler, batteripakke, kommunikasjon, oppkoblinger, graving og kum er ca. kr. 150 000,- eks. mva..  
 
 

7.4 Sanering/metodikk 
NoDig-metodikk: 
NoDig-metodikk er gravefrie løsninger som er egnet der rørstrekkene har behov for tetting og forsterkning 
og omfatter strømpe-foring, utblokking og inntrekning av rør. Dette er egnede metoder der det er kostbart 
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eller vanskelig å grave, for eksempel i områder med urbanisert overflate. Denne type renovering er ofte 
økonomisk fordelaktig, og bør benyttes der det er mulig. NoDig-metodikk egner seg godt der det er 
separatsystem. Gravefrie løsninger er miljømessig fordelaktige, de har liten innvirkning på samfunnet og 
krever i liten grad trafikkdirigering. Da arbeidene foregår i eksisterende rør med kartlagte tilstander blir det 
lettere å kalkulere og det gir mindre usikkerhet. Ved å benytte NoDig-metodikk kan det arbeides med kun 
avløpsledningene uten å komme i kontakt med vannledningene. For rehabilitering er denne metodikken 
egnet for større prosjekter på grunn av kostnader. 
 
Grave og legge nye rør 
Ved omfattende skader som ikke kan utbedres ved NoDig-metodikk anbefales det å sanere 
ledningsstrekket ved å grave opp ledningene og legge ned nye rør. Skader som kan antyde saneringsbehov 
kan være deformasjoner som følge av dårlig komprimerte omfyllingsmasser, rørkollaps, svært gamle og 
slitte rør med omfattende skader jevnt over hele strekket etc. Dersom det for eksempel er behov for ny 
veioppbygging, veiutvidelse eller oppgradering av annen infrastruktur langs ledningsgrøfta kan dette bidra 
til at valget faller på denne metoden. 
 
Hitra kommune er og skal være fremoverlent i forhold til innovative løsninger. 
 
 

7.5 Prioriteringer 
Ved å prioritere ledningsstrekk blir det mulig å fordele tilgjengelige midler riktig. Det må fokuseres på å 
følge kost-/nytteprinsippet ved at saneringsprosjekter prioriteres der de kan få størst avkastning. Da 
informasjon om tilstand mangler for de fleste ledningene blir det tatt utgangspunkt i leggeår og materiale 
for å vurdere prioritet.   
 
I tillegg til å gjennomføre prosjektene som er planlagt, må de øvrige vannledningene undersøkes og, ved 
behov, saneres fortløpende. Det synes hensiktsmessig å starte med sonevannmåling og ut fra oppnådde 
resultater utarbeide prioriterte planer for tilstandsvurdering og senere rehabiliteringstiltak. Deretter følger 
ledningene mellom 1980-tallet og 2000-tallet. Det vil være viktig å arbeide for å få tette ledninger som 
fungerer i mange år framover. Fortløpende tilstandsvurdering og innsamling og evaluering av driftsdata vil 
være viktig med hensyn til prioritering. 
 

7.6 Strategier for gjennomføring 
Det er fastlagt følgende strategier i forbindelse med arbeidet:  
 

 Det er helt sentralt at faglige vurderinger og bruk av beste tilgjengelige teknologi alltid skal være 
styrende for å oppnå målsetting. 

 Fornyelse av vannledninger skal søkes koordinert med spillvanns- og overvannsledninger for 
fornyelse av disse der det er aktuelt.  

 Det skal tilstrebes fornyelse av lengre strekninger for å heve effektiviteten. 
 
 

 

8. Privat vannforsyning 
8.1 Historikk 

Flere av Hitras befolkning forsynes med vann fra private vannverk, hvor det største private anlegget ligger 
i Kvenvær. Flere private vannverk mottar behandlet vann over måler fra kommunalt vannverk. Når 
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kommunen oppdager lekkasjer på de private ledningene, blir det private vannverket varslet. Kommunen 
erfarer at lekkasjer raskt utbedres etter varsling. 
 
Avgifter harmoniserer ikke mellom kommunale vannverk og private vannverk som mottar behandlet vann 
fra kommunale vannbehandlingsanlegg. De fleste private vannverk opererer med lavere vannavgifter enn 
kommunen. Dette gjelder også for private vannverk som mottar kommunalt renset vann over måler. 
 
 

8.2 Grensesnitt mot private vannverk 
Kommunale hovedledninger ligger både i og utenfor veg og skal ha dimensjoner minimum 63 mm. Ledning 
mellom anboring på kommunal ledning og den enkelte eiendom er privat og benevnes som stikkledning.  
 
Kommunale institusjoner mv. har stikkledninger på samme måte. Kommunen har ikke ansvar for 
stikkledninger hverken for bolighus eller institusjoner.  
 
Skille mellom offentlig ledning og privat stikkledning går som definert i standard abonnementsvilkår fra 
Norsk Vann. 
 
Plan- og bygningsloven § 27 gir kommunen rett til å koble private eiendommer til kommunale 
vannledninger. Dette gjelder når offentlig vannledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, 
eller over nærliggende areal. Dersom det etter kommunens skjønn vil være forbundet med 
uforholdsmessig stor kostnad, eller særlige hensyn tilsier det kan kommunen godkjenne en annen 
ordning.  
 
I utgangspunktet bør de enkelte stikkledningseiere ha ansvaret for sine stikkledninger fra og med påkobling 
til hovedledning (kommunal eiendom). Dette er det mest ryddige i forhold til grensesnitt. Det vil i praksis 
være slik at når det etableres nyanlegg er det naturlig at kommunen etablerer stikkledninger utenfor vei 
slik at en unngår å grave veien opp igjen for å knytte til nye hus, men når tilknytningen er utført er 
stikkledningen huseiers ansvar frem til tilknytningspunktet enten i kum eller på anboring.     
 
Dersom kommunen skal ha ansvaret for deler av eller hele stikkledninger vil dette medføre store kostnader 
forbundet med oppfølging av drift/vedlikehold og sanering. I tillegg til at dette vil ha store ressursmessige 
konsekvenser. 
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8.3 Overtakelse av private vannverk 
Det har over lengre tid vært et ønske fra flere private vannverk om kommunal overtakelse. Arbeidet med 
kommunal overtakelse av private vannverk har vært intensivert høsten 2020. I PS 137/20 01.09.2020 
vedtok Hitra formannskap å opprette et forhandlingsutvalg med oppdrag om å avklare betingelser og 
grunnlag for overtakelse av private vannverk i Hitra. Utvalget har hatt møter med private vannverk for å 
kartlegge disse. I KS-sak 21/21 ble det fattet vedtak om prioritering av vannverkene.  
 
Det er kommunens VA-norm legges til grunn for hvordan vannverkene skal dimensjoneres. Det er derfor 
pris for nye kommunale anlegg som legges til grunn både når bruksverdi og faktisk verdi av private anlegg 
skal vurderes. 
 
Det følger av VA-normen at:  

 Ledninger av PE-materiale skal brukes i hele kommunen. 
 Ved bruk av PE-rør, skal faren for forurensing i grunnen vurderes.  
 SDR verdi skal være 11 eller lavere. Designfaktor (sikkerhetsfaktor) skal være 1,6 med 

materialkvalitet PE 100. 
 Ved dimensjonering av vannledninger skal det tas spesielt hensyn til framtidige vannmengder og 

utbygging av hovednettet i området. I tillegg skal det ses i sammenheng med overordna 
kommunale planer for gjeldende området. 

 Minste tillatte trykk på kommunalt ledningsnett er 2.0 bar (privat husholdning er ansvarlig for 
min trykk mellom kommunalt pkt. og inn til bolig/hytte). 

 Maks tillatt trykk på kommunalt ledningsnett er 10.0 bar. 
 Minste innvendig dimensjon for kommunal ledning er normalt 100 mm, dersom det ikke er 

              krav til slokkevann. Minste innvendig dimensjon for kommunal ledning ved krav til slokkevann 
              er normalt 150 mm. 

 Kommunale vannledninger legges normalt med en overdekning på mellom 1,5 og 2,5 m 
              under ferdig opparbeidet gate/terreng. Ved legging av kommunal vannledning grunnere enn 
              1,5 m eller dypere enn 2,5 m må det innhentes tillatelse fra VA-ansvarlig i kommunen. 

 Alle støpejernsdeler skal være i duktilt støpejern (GGG) etter NS-EN 545. 
 Ventilene skal være høyrestengte. Som avstengningsventiler skal det brukes glattløps 

sluseventiler med kort byggelengde. 
 Overflatebehandling av all armatur skal være i samsvar med GSK-standard, både med hensyn til 

prosess og produkt. 
 VA/Miljø-blad nr. 5, Grøfteutførelse fleksible rør og NS 3420 gjelder for grøfter 

              med fleksible rør, dvs. rør av PVC-U, PE, PP, GRP og tynnveggede stålrør. 
 
Grovt beregnet koster det kommunen ca. kr 2 500 i arbeid pr. meter å legge nye vannledninger (inklusiv 
kummer, grunnervervelse med mer). Vannledningene skal da ha en levetid opp mot 100 år. Dette 
forutsetter at vannrørene har rett kvalitet og legges riktig ved bruk av korrekte omfyllingsmasser.  
Der rørene er lagt på annen måte kan det ikke legges til grunn en levetid på 100 år.  
 
Det blir derfor en skjønnsmessig vurdering hvor lang levetid rør lagt etter andre standarder har. En 
indikasjon kan være hvor mange lekkasjer som oppstår på anlegget i løpet av et år. Dette kompliseres av 
at rør kan ha blitt lagt på forskjellige tidspunkt. Det bør uansett ikke legges til grunn at anlegg eldre enn 
20 – 40 år har nevneverdig lang levetid igjen. Selv om disse anleggene kan ha lengre levetid, kan ikke 
kommunen legge dette til grunn.  
 
Drift og vedlikehold av anlegg med annen enn kommunal standard, samt eldre anlegg, vil kreve mer 
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ressurser for å drifte enn nye kommunale anlegg. Løsning for nye kommunale anlegg bør derfor brukes 
som ønsket løsning dersom det ikke er klare indikasjoner på at det private anlegget kan brukes som det er 
over en lengre periode.   
 
I tillegg til krav om levering av drikkevann, følger det egne krav til kapasitet på slokkevann.  
 
Hitra kommune kan i dag produsere totalt ca. 2 300 000 m3/år. En overtakelse av de private vannverkene 
vil medføre et økt årlig forbruk på 29 540 m3. Dette er et avvik på ca. 1,3 %. Sandstad kan i dag ikke 
forsyne ledningsnettet på Fillan og Dolmøya, grunnet manglende fysisk sammenkobling. 
 
Tas produksjonen fra Sandstad bort, vil kommunen måtte øke sin produksjon på Fillan og Dolmøya med 
ca. 4 %.  
 
Tabellen gir en oversikt over årlig maksimal produksjon og faktisk produksjon ved de kommunale 
vannverkene: 

 Årlig maksimal produksjon m3 Årlig produksjon m3 Kommentar 
Sandstad 1 500 000 (konsesjon) 1 100 000 Har teknisk kapasitet til 2 700 000 m3 
Fillan 583 731 583 731  
Dolmøya 211 988 211 988  

 
 
Fillan kjører i dag på maksimal produksjon. Dolmøya har noe ekstra kapasitet på nattestid og i helgene, 
men dette vil ikke hjelpe på dagtid i ukedagene. Dette medfører at kommunen må øke sin produksjon. 
Tallene er relative, og ikke sesongjustert (spesielt sommerstid er det for lite kapasitet). En overtakelse 
forutsetter derfor en sammenkobling av vannverkene med Sandstad. Tallene viser og at Sandstad alene 
ikke kan forsyne Fillan med omegn, slik at også dette anlegget må videreføres og utbedres.  
 
8.4 Oversikt private vannverk 

De private vannverkene varierer i størrelse og alder. I tabellen under er en oversikt over de private 
vannverkene som er kartlagt. 
 

Oversikt private vannverk 
Vannverk Tilkn./abb/ 

forbruk. 
Alder 
anlegg 
(år) 

Vannkilde Type vann-
behandling 

Dim. 
Ledning/ 
Lengde (m) 

Beskrivelse/ adm.vurdering 

Hestnes  
Hvalstasjon 
(tidligere) 

15 (90p)/ 
3280 m3/år 
 

40 Svansko- 
vatnet 

Sil/grovfilter /ukjent 
lengde. (est. 
Ny ledning 
3300 m) 

Anlegget pumper ubehandlet vann fra 
Svanskovatnet. Anlegget har ikke styre, da det 
ikke er registrert som vannverk. Ledningsnett 
er ca. 40 år gammelt, og tilfredsstiller ikke VA-
normen. Anlegget tilfredsstiller ikke kravene 
til slokkevannskapasitet.   
Ledningsnettet kan ikke overtas uten store 
behov for nye investeringer og ressurser, og 
kan ikke tas i bruk før kommunen har lagt ny 
hovedledning til anlegget. Det legges til grunn 
at alt av ledningsnett må legges nytt. 

Myranes  
vannverk - KV 

58/ 
8900 m3/år 

Ukjent Komm. 
vann 

 Ukjent/ukjent 
lengde (est. 
Ny ledning 
1117 m) 

Anlegget består kun av ledningsnett (ikke 
vannbehandling), og fordeler kommunalt 
vann. Anleggets alder er ukjent, og 
tilfredsstiller ikke VA-normen. Anlegget 
tilfredsstiller ikke kravene til 
slokkevannskapasitet. Anlegget har tidligere 
hatt en del lekkasjer og framstår som foreldet. 
Dette anlegget kan ikke overtas uten store 
behov for nye investeringer og ressurser.   
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Ansnes midtre 
vannverk 

33/ 
5000 m3/år 

20 Komm. 
vann 

 110 
PE/ukjent 
eks. 
ledn.nett. 
(ny ledning 
600 m) 

Anlegget består kun av ledningsnett (ikke 
vannbehandling), og fordeler kommunalt 
vann. Anlegget er ca. 24 år gammelt, og 
tilfredsstiller i stor grad VA-normen. Anlegget 
tilfredsstiller trolig ikke kravene til 
slokkevannskapasitet. Det er planlagt 
utbygging på Nesset med inntil 30 leiligheter. 
Det er usikkerhet knyttet til om anlegget har 
nødvendig kapasitet til videre utbygging. 
Dette anlegget kan overtas uten store behov 
for nye investeringer eller ressurser. 

Grefsnesvågen 
vannverk - KV 

38/ 
4560 m3/år 
 

27-40 Gaddhol- 
vatnet 

Ingen 
behandling 

Ukjent 
dim./ukjent 
lengde (est. 
Ny ledning 
4000 m) 

Anlegget pumper ubehandlet vann fra 
Gaddholvatnet. Ledningsnett er ca. 40 år 
gammelt, og tilfredsstiller ikke VA-normen. 
Anlegget tilfredsstiller ikke kravene til 
slokkevannskapasitet. Ledningsnettet kan ikke 
overtas uten store behov for nye investeringer 
og ressurser og kan ikke tas i bruk før 
kommunen har lagt ny hovedledning til 
anlegget. Alt i alt må det legges til grunn at alt 
må legges nytt. 

Svenes  
vannverk - KV 

39/ 
1500 m3/år 

1996 Komm. 
vann 

 75 mm/PN10 
(mulig PN16)/ 
ukjent. (ny 
ledning 1300 
m) 

Anlegget består kun av ledningsnett (ikke 
vannbehandling), og fordeler kommunalt 
vann. Anlegget er ca. 25 år gammelt og 
tilfredsstiller ikke VA-normen. Anlegget 
tilfredsstiller ikke kravene til 
slokkevannskapasitet. Dette anlegget kan ikke 
overtas uten store behov for nye investeringer 
og ressurser.   

Hopsjø Småge  
vannlag - KV 

90/ 
10800 
m3/år 

April  
2021 

Komm. 
vann 

Kloring, 
utspyling 

PE 100 RC, 
80, 63, 32/ 
12000 m 

Anlegget består kun av ledningsnett (ikke 
vannbehandling). Anlegget blir ferdigstilt april 
2021, og tilfredsstiller i stor grad kravene i VA-
normen. Anlegget tilfredsstiller ikke kravene 
til slokkevannskapasitet. Dette anlegget kan 
overtas uten store behov for nye investeringer 
eller ressurser når det gjelder drikkevann.  

Bjørnevågen  
vannverk - KV 

59/ 
71700 
m3/år 

1970 Komm. 
vann 

 50 mm, 
PN10/ 
Ukjent 
lengde 
(estimert ny 
ledn. 1800 m) 

Anlegget består kun av ledningsnett (ikke 
vannbehandling), og fordeler kommunalt 
vann. Anlegget er ca. 50 år gammelt og 
tilfredsstiller ikke VA-normen. Anlegget 
tilfredsstiller ikke kravene til 
slokkevannskapasitet. Dette anlegget kan ikke 
overtas uten store behov for nye investeringer 
og ressurser. Kommunen har planer om å 
knytte ledningsnettet fra Fillan til Sandstad, 
jamfør KS sak 13/20. Kommunen er derfor 
avhengig av å overta anlegget for å kunne 
gjenbruke traseene (retten til grunnen). 
Ledningene kan ikke gjenbrukes.  

Tranvikan  
vannlag - KV 

59 (42)/ 
2700m3/år 

2019 Komm. 
vann 

 Kommunen 
har dette 

Anlegget består kun av ledningsnett (ikke 
vannbehandling), og fordeler kommunalt 
vann. Anlegget ble ferdigstilt i 2019, og 
tilfredsstiller i stor grad VA-normen. Deler av 
anlegget tilfredsstiller ikke kravene til 
slokkevannskapasitet. Dette anlegget kan 
overtas uten store behov for nye investeringer 
eller ressurser.  

Ytre Ansnes  
vannverk 

72/ 
8700 m3/år 

52 Komm. 
vann 

 63, 75, 90mm 
trykl. 10/ 
2000 m (est. 
ny ledning 
2000 m) 

Anlegget består kun av ledningsnett (ikke 
vannbehandling), og fordeler kommunalt 
vann. Anlegget er ca. 50 år gammelt og 
tilfredsstiller i stor grad VA-normen. Anlegget 
tilfredsstiller trolig ikke kravene til 
slokkevannskapasitet. Anlegget fungerer per 
dags dato, men anlegget kan ikke overtas uten 
store behov for nye investeringer og 
ressurser.  

Asmundvåg  
vannverk 

12/ 
1800 m3/år 

34 Liavatnet Sandfilter 
med spyling 

203m (est. ny 
ledning 1500 
m) 

Anlegget består både av ledningsnett og 
vannbehandlingsanlegg. Anlegget er ca. 34 år 
gammelt og tilfredsstiller ikke VA-normen. 
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Anlegget tilfredsstiller ikke kravene til 
slokkevannskapasitet.   
Kommunedirektøren ønsker ikke å overta 
vannbandlingsanlegget. Dette er et anlegg 
som skiller seg fra kommunens egne og 
vurderes som ikke hensiktsmessige i forhold 
drift. Det kan heller ikke legges til grunn at 
kommunen ville fått godkjent anlegget i dag. 
Ledningsnettet kan heller ikke overtas uten 
store behov for nye investeringer og 
ressurser, og kan ikke tas i bruk før 
kommunen har lagt ny hovedledning til 
anlegget.   

Helgebostad 
vannverk 

15/ 
1800 m3/år 

Ukjent Grunn-
vanns 
brønner 

 Ukjent 
dim./ukjent 
lengde (est. 
ny ledn. 2000 
m) 

Anlegget består av flere brønner og vann som 
uorganisert pumper ubehandlet vann. 
Det er privat renseanlegg på Helgebostad 
Gård. Ledningsnett tilfredsstiller ikke VA-
normen. Anlegget tilfredsstiller ikke kravene 
til slokkevannskapasitet.   
Ledningsnettet kan ikke overtas uten store 
behov for nye investeringer og ressurser og 
kan ikke tas i bruk før kommunen har lagt ny 
hovedledning til anlegget. Alt i alt må det 
legges til grunn at alt må legges nytt 

Strøm  
vannverk 

62/ 
7300 m3/år 

34 Kirkvatnet Sandfilter 
m/jernklorid 
+UV 
+nødklor 

75, 63, 50mm 
(20-110mm)/ 
Ukjent 
lengde (est. 
ny ledn. 
12894 m) 

Anlegget består både av ledningsnett og 
vannbehandlingsanlegg (Sandfilter 
m/jernklorid + UV + nødkloranlegg, 2009). 
Hoveddelen av ledningsnettet er ca. 34 år 
gammelt, og tilfredsstiller ikke VA-normen. 
Anlegget tilfredsstiller ikke kravene til 
slokkevannskapasitet.   
Kommunedirektøren ønsker ikke å overta 
vannbandlingsanlegget. Dette er et anlegg 
som skiller seg fra kommunens egne, og 
vurderes som ikke hensiktsmessige i forhold 
drift. Ledningsnettet kan heller ikke overtas 
uten store behov for nye investeringer og 
ressurser, og kan ikke tas i bruk før 
kommunen har lagt ny hovedledning til 
anlegget.  

Herøya  
vannverk SA 

5/ 
5736 m3/år 

6 Komm. 
vann 

  Anlegget består kun av ledningsnett (ikke 
vannbehandling), og fordeler kommunalt 
vann. Anlegget ble ferdigstilt i 2014, og 
tilfredsstiller i stor grad VA-normen. Anlegget 
tilfredsstiller trolig ikke kravene til 
slokkevannskapasitet.  
Dette anlegget kan overtas uten store behov 
for nye investeringer eller ressurser. Anlegget 
befinner seg på en øy uten veiforbindelse og 
fastboende. 

Utseth  
vannverk BA 

28  Bjørkadals- 
vatnet 

Marmor-filter 
+ UV 

 Vannverket ønsker ikke kommunal 
overtagelse, men ønsker å tilknytte seg en 
gang framtidig. 

Vaslag  
vannverk 

10     Vannverket ønsker ikke kommunal 
overtagelse 

Kongsvoll  
(Kongensvoll  
marina – 
Mannvik) 

6     Vannverket ønsker ikke kommunal 
overtagelse  
 

Waaberg  
vannverk v/  
Andreas 
Waaberg 

2     Vannverket ønsker ikke kommunal 
overtagelse 
 

Kvenvær  
vannverk 

210 60 Gaddhol- 
vatnet 

Marmor-filter 
+ UV. Klor i 
reserve 

Ukjent Vannverket ønsker ikke kommunal 
overtagelse.  
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Tabell 18: (Som vedtatt i PS 64/21) 
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